

				Bauablaufplan																			
	Verläng.	Instand.	Beginn	Ende	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24		
I. Schleusenanlagen																							
Schleuse Feudenheim		I	2012	2015																			
Tore re. Kammer		r	2011	2012																			
Schleuse Schwabenheim	OW	I	2014	2016																			
Schleuse Heidelberg	OW	r	2019	2020																			
Schleuse Neckargemünd	UW	r	2020	2021																			
Tore Antriebe E-Tech li. Kammer			2010	2011																			
Schleuse Neckarsteinach	UW	I	2016	2017																			
Schleuse Hirschhorn	OW	r	2018	2019																			
Tore Antriebe E-Tech li. Kammer UT			2011	2011																			
Schleuse Rockenau	UW	r	2019	2020																			
Tore Antriebe E-Tech li. Kammer			2012	2012																			
Schleuse Guttenbach	OW	I	2020	2021																			
Grundinstandsetzung re. Kammer			2009	2011																			
Schleuse Neckarzimmern	OW	r	2017	2018																			
Tore Antriebe E-Tech li. Kammer			2015	2015																			
Schleuse Gundelsheim	UW	r	2013	2014																			
Tore Antriebe E-Tech li. Kammer			2011	2012																			
Schleuse Kochendorf	OW	r	2012	2013																			
Schleuse Heilbronn	OW	r	2018	2019																			
Schleuse Horkheim	OW	r	2016	2018																			
Grundinstandsetzung li. Kammer			2014	2015																			
Schleuse Lauffen	OW	r	2014	2015																			
Grundinstandsetzung li. Kammer			2011	2013																			
Schleuse Besigheim	UW	I	2014	2015																			
Grundinstandsetzung re. Kammer			2011	2013																			
Schleuse Hessigheim	OW	r	2014	2015																			
Grundinstandsetzung li. Kammer			2011	2013																			
Schleuse Pleidelsheim	OW	r	2015	2016																			
Schleuse Marbach	OW	I	2020	2021																			
Schleuse Poppenweiler	UW	I	2018	2019																			
Schleuse Aldingen	OW	r	2014	2015																			
Grundinstandsetzung li. Kammer			2011	2013																			
Schleuse Hofen	OW	r	2019	2020																			
Schleuse Cannstatt	UW	I	2012	2014																			
Schleuse Untertürkheim	OW	I	2016	2017																			
Tore Antriebe E-Tech re. Kammer			2014	2014																			
Schleuse Obertürkheim	OW	I	2020	2021																			
Tore Antriebe E-Tech re. Kammer			2011	2011																			
Schleuse Esslingen	OW	I	2018	2019																			
Schleuse Oberesslingen	OW	r	2022	2023																			
Schleuse Deizisau	OW	I	2021	2023																			
II. Strecken																							
Oberwasser Schleuse Heidelberg			2019	2019																			
Hochhausen-Neckarzimmern			2018	2018																			
Unterwasser Schleuse Lauffen			2014	2015																			
Neckarknie Cannstatt			2012	2014																			
III. Wendestellen																							
Oberwasser Wehr Ladenburg			2014	2015																			
Oberwasser Neckarsteinach			2016	2016																			
Oberwasser Guttenbach			2020	2020																			
Oberwasser Gundelsheim			2013	2013																			
Oberwasser Wehr Neckarsulm oder Heilbronn (Kanalhafen)			2018	2018																			
Kirchheim			2014	2014																			
Unterwasser Aldingen			2014	2014																			
IV. Liegestellen am Neckar																							
			2012	2021																			
			Beginn	Ende	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24		

Schleusenverlängerung, Wende- u. Liegestellen Instandsetzung der nicht zu verlängernden Kammer

